

**Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования городского округа Красноуральск»**

ПРИКАЗ

№ 226
от 12.10.2015 г.

«О внесении изменений в План-график («дорожную карту») мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., в соответствии с приказом Министерства образования и науки Свердловской области № 311-Д от 10.07.2015 г. «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Красноуральск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в План-график («дорожную карту») мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» № 89 от 10.04.2015 г. «О подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приложение 1);
2. Руководителю МБОУ СОШ №1 (Сухарева О. В.) организовать работу по выполнению мероприятий Плана-графика;
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на Васильеву М. А., специалиста МКУ «ГорУО»;
4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой;

Начальник МКУ «ГорУО»


С.Н. Макарова

Исп. Васильева М. А.

21184

Приложение 1
к приказу № 226 от 12.10.2015 г.

«О внесении изменений в План-график («дорожную карту») мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

**План-график («дорожная карта»)
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты	
				Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
1.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	2015-2016	Васильева М. А. Руководители ОУ	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ. Разработка необходимых муниципальных нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОУ. Разработка необходимых локальных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.2.	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016	Васильева М. А. Руководители ОУ	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями	Использование разъяснений и методических рекомендаций в практической деятельности ОУ
1.3.	Проведение мониторинга готовности	2015-2016	Васильева М. А.	Сбор и анализ	Проведение

	образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ		Руководители ОУ	информации, подготовка информационно-аналитических материалов	внутреннего аудита готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов)
1.4.	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015-декабрь 2017	Васильева М. А. Руководители ОУ	Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО	Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов
1.5.	Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ	2015-май 2016	Васильева М. А. Рабочая группа Руководители ОУ	Контроль за разработкой проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ	Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ
1.6.	Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 г. № 14)	Ежегодно с 2016 г.	Васильева М. А. Руководители ОУ	Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО	Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов
2.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
2.1.	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015 г.	Макарова С. Н. Руководители ОУ	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по	Создание рабочей группы в ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС

				введению и реализации ФГОС ОВЗ	ОВЗ
2.2.	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Васильева М. А. Руководители ОУ	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ; участие в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	
3.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018	Васильева М. А. Руководители ОУ	Анализ кадрового обеспечения ФГОС ОВЗ	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.2.	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018	Васильева М. А. Руководители ОУ	Участие в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	
3.3.	Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС на базе «стажировочных площадок»	2015-2016	Васильева М. А. Руководители ОУ	Участие специалистов, педагогических и руководящих работников ОУ в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок»	
4.	Финансово-экономическое сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
4.1.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и	2015-2016	Макарова С.Н. Руководители ОУ	Разработка и утверждение муниципальных	Корректировка и выполнение муниципальных

	бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ			заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
4.2.	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	2015-2016	Макарова С.Н. Руководители ОУ	Учет методических рекомендаций при формировании: муниципального бюджета на очередной финансовый год; муниципальных заданий ОУ	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
5.	Информационно-обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
5.1.	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно с 2015 г	Васильева М. А. Руководители ОУ	Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников ОУ в	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОУ в

				областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2.	Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016	Васильева М. А. Руководители ОУ	Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ и официальном сайте	
5.3.	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно с 2015 г	Макарова С. Н. Руководители ОУ	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через официальные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	
5.4.	Обеспечение информационной открытости образовательных организаций	постоянно	Васильева М. А. Руководители ОУ	Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных ОУ	Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ
6.	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
6.1.	Оснащение ОУ в соответствии с рекомендациями по оснащению учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ОВЗ	В течение всего периода	Васильева М. А. Руководители ОУ	Анализ оснащенности ОУ в соответствии с рекомендациями по оснащению учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ОВЗ	Обеспечение оснащенности общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ

					<p>печатными и электронными образовательными ресурсами; Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП СанПИН; Обеспечение доступа участников образовательных отношений к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных; Обеспечение контролируемого доступа к информационным образовательным ресурсам сети Интернет</p>
--	--	--	--	--	--